

PROYECTO CONSTRUCCION NUEVA CALZADA CHIRAJARA—FUNDADORES

Contrato de concesión bajo el esquema de Alianza Público-Privada APP– 005 de 2015

ACTIVIDADES CON INTERVENCIÓN SOBRE LA CALZADA EXISTENTE Y EN OPERACIÓN

Desde el 01 al 07 de julio de 2019.

PASOS ALTERNOS

- Puente 8 (Km73+800 a Km74+160.) Descargue y cargue de materiales. (lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 07:00 a.m. a 06:00 p.m.) Aproximadamente 3 horas.
- Puente 8 (Km73+800 a Km74+160.) Limpieza de baterías sanitarias. (lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 07:00 a.m. a 06:00 p.m.) Aproximadamente 1 hora.
- Puente 8 (Km73+800 a Km74+160.) Descargue de agua con carrotanque. (lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 07:00 a.m. a 06:00 p.m.) Aproximadamente 1 hora.
- Puente 8 (Km73+800 a Km74+160.) Armado de estructura para soporte de vigas I, Luz #2. (lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 07:00 a.m. a 06:00 p.m.) Aproximadamente 5 horas.
- Macalito (Km68+300). Movimiento de acero y maquinaria. (lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado de 07:00 a.m. a 05:00 p.m.) Aproximadamente 15 minutos.
- Antena #690. (Km72+030). Descargue de materiales pétreos. (lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado de 07:00 a.m. a 05:00 p.m.) Aproximadamente 15 minutos.
- Antena #690. (Km72+030). Suministro de agua por carrotanques. (lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado de 07:00 a.m. a 05:00 p.m.) Aproximadamente 15 minutos.
- Antena #690. (Km72+030). Descargue de acero. (lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado de 07:00 a.m. a 05:00 p.m.) Aproximadamente 10 minutos.
- Antena #690. (Km72+030). Descargue de concreto con mixer. (lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo de 07:00 a.m. a 05:00 p.m.) Aproximadamente 10 minutos.
- Canal 25(Km72+360). Preliminares y excavación canal 25. (lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo de 07:00 a.m. a 05:00 p.m.) Aproximadamente 10 minutos.
- Canal 25(Km72+360). Descargue de concreto con mixer. (lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo de 07:00 a.m. a 05:00 p.m.) Aproximadamente 10 minutos.
- La Reforma(Km73+040). Preliminares y excavación. (lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado de 07:00 a.m. a 05:00 p.m.) Aproximadamente 10 minutos.
- La Reforma(Km73+040). Descargue de concreto con mixer. (lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo de 07:00 a.m. a 05:00 p.m.) Aproximadamente 10 minutos.
- La Reforma(Km73+040). Suministro de agua por carrotanques. (lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado de 07:00 a.m. a 05:00 p.m.) Aproximadamente 15 minutos.

CIERRES TEMPORALES

- Muro 1-7(Km707). Voladura. (lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 07:00 a.m. a 05:00 p.m.) Aproximadamente 10 minutos.
- Puente 11(Estribo Bogotá). Demolición en rocas en caisson con explosivos. (lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo a la 01:00 p.m.) Aproximadamente 5 minutos.
- Macalito(Km68+300). Detonaciones. (lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado de 07:00 a.m. a 05:00 p.m.) Aproximadamente 5 minutos.
- Macalito(Km68+500). Descargue de materiales pétreos. (lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado de 07:00 a.m. a 05:00 p.m.) Aproximadamente 15 minutos.
- Macalito(Km68+300). Suministro de agua por carrotanques. (lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado de 07:00 a.m. a 05:00 p.m.) Aproximadamente 15 minutos.
- Antena #690(Km72+030). Detonaciones. (lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado de 07:00 a.m. a 05:00 p.m.) Aproximadamente 10 minutos.
- Canal 25(K72+360) Movimiento de maquinaria(pajarita). (lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado de 07:00 a.m. a 05:00 p.m.) Aproximadamente 15 minutos.
- Canal 25(K72+360). Detonaciones. (lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado de 07:00 a.m. a 05:00 p.m.) Aproximadamente 5 minutos.
- La Reforma(K73+040). Detonaciones. (lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado de 07:00 a.m. a 05:00 p.m.) Aproximadamente 10 minutos.

¡Construimos el futuro Camino al Llano!

Ofrecemos disculpas por las molestias ocasionadas.

Favor atender las recomendaciones de los Controladores de Tráfico

